
Додаток 5 
до Положення
про запровадження бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) 
Горішньоплавнівської міської територіальної 
громади Кременчуцького району Полтавської 
області

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Горішньоплавнівської міської ТГ Кременчуцького
району Полтавської області за 2021 рік

(відповідний звітний період)

№
з/п

Реєстр.
номер

Назва проекту, 
місце

розташ ування

Етап реалізації, заходи  
з виконання

О бсяг фінансування, 
тис. гри.

В и к о н а н і р о б о т и

О т р и м а н и й
р е зу л ь т а т

План Ф а к т

Залиш ок 
станом на 
початок 
звітного 
періоду

Найменування робіт
Вартість, тис.грн

План Факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 17 «Молодіжний 
подих старому 
району»

22.09.2021 -  
укладено
прямий договір на 
виконання робіт за 
проектом

250 Проводиться планування 
земельної ділянки під 
встановлення майданчика, 
очікується постачання 
обладнання.

250

2 4 «Молодь
обирає спорт»
облаштування
спортивного
майданчика
«ууогкоиі» в
с.Келеберда

04.11.2021 -  
укладено 
договір на 
виконання робіт за 
проектом

250 Проведенні демонтажні 
роботи, очікується 
постачання обладнання.

226,9

3 10 Майданчик для 
вигулу і 
дресирування 
собак в районі 
житлового 
будинку № 10/5 
по вулиці

11.10.2021 -  
укладено 
договір на 
виконання робіт за 
проектом

299 Виконано 50% робіт 
(встановлено металеву 
огорожу), очікується 
постачання обладнання.

295,7



2

Конституції м. 
Горішні Плавні

4 10 Майданчик для 
вигулу і 
дресирування 
собак в районі 
будівлі № 31 по 
вул. Соборна м. 
Горішні Плавні

11.10.2021 -  
укладено 
договір на 
виконання робіт за 
проектом

191,9 Виконано 50% робіт 
(встановлено металеву 
огорожу), очікується 
постачання обладнання.

191,3

Посада: директор ДЖКГ П.І.Б сссилл-о^


