

**Додаток 5
до Положення
про запровадження бюджетування за участі
громадськості (Бюджет участі) міста Горішні
Плавні**


Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на грудень 2019 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітного періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Відновлення дитячого та спортивного майданчиків на прибудинковій території буд. №3 по вул. Першопрохідців м. Горішні Плавні Полтавської області	Завершені будівельні роботи.	500,0	500,0	14,916	Виконана проектно-кошторисна документація. Узгодженні місця розташування ігрових комплексів, стосовно охоронних зон. Встановлені МАФ	485,084	485,084	Узгодженні місця розташування ігрових комплексів. Виконана проектно-кошторисна документація. Виконані роботи з встановлення МАФ.
2	8	Відновлення елементів благоустрою в районі будинків № 37 і № 40 по просп. Героїв Дніпра та будівлі № 10 по вул. Миру в м. Горішні Плавні	Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по	200,0	200,0	90,000	Виконана проектно-кошторисна документація. Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра.	179,249	110,000	Виконана проектно-кошторисна документація. Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра.

		Полтавської області	просп. Героїв Дніпра.							
3	9	Улаштування засобу безперешкодного доступу до приміщення ГО «Ніжність» у житловому будинку №17 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області	Завершені будівельні роботи.	200	200	24,0	Виконана проектно кошторисна документація. Виконані будівельні роботи.	176,0	176,0	Розроблена проектно кошторисна документація з врахуванням додаткових потреб. Виконані будівельні роботи.

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ

Директор департаменту ЖКГ




А. Р. Зінчук

П. Б. Василюк