

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на травень 2020 року
(за IV квартал 2020р.)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	«Морський бій» Створення у кількох дворах міста атракціону «Морський бій» для дітей середнього і старшого віку.	КП «Міськвітло» розірвало договір з столярною майстернею «Тірея» на виготовлення МАФ для міського парку КП «СпецЕко» розірвало договір з столярною майстернею «Тірея»	100 000			Роботи не виконувалися	-	-	Роботи не виконувалися по причині не виконання умов виробником МАФ
2	1	«Кольорове місто (створення муралу)» Створення малюнку (муралу) на стіні, який надасть будинку та місту в цілому колориту та привабливості.	Роботи не виконувалися	500 000			Роботи не виконувалися	-	-	Роботи не виконувалися в зв'язку з відсутністю учасників для участі у тендері по визначенню підрядника

Начальник відділу департаменту ЖКГ



В.І. Гирявець